

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年12月06日

計画の名称	金ケ崎町における安全で安心な都市公園づくり													
計画の期間	平成30年度 ~ 平成34年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	金ケ崎町													
計画の目標	金ケ崎町都市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の計画的な改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心の確保及び公園施設管理に係るライフサイクルコストの低減を図る。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		95	A	95	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年当初	平成32年当初	平成34年末
1	公園施設長寿命化計画に基づき、平成34年度までに改築・更新が必要な8施設及び遊具35基の改築・更新を行う。 公園長寿命化計画に基づき、改築・更新した施設の割合 改築・更新した施設数 / 改築・更新が必要な施設数(施設8、遊具35基)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	金ヶ崎町	直接	金ヶ崎町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	森山総合公園他7公園	金ヶ崎町						95		策定済
												小計					95		
											合計						95		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
金ケ崎町において評価を行い確定	事業完了後
	公表の方法
	金ケ崎町ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	金ケ崎町都市公園施設長寿命化に基づき、整備計画期間内において改築・更新予定であった公園施設について、予定どおり事業を実施した。森山総合公園給水設備等の更新や荒巻公園の老朽化した遊具施設の更新を行い、公園利用者の安心・安全の確保が図られるよう整備を行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和3年度から防災・安全交付金に移行し、金ケ崎町都市公園施設長寿命化計画に基づき老朽化や状況変化等に応じて公園施設の改築・更新を継続して実施することで、公園施設の安心・安全の確保に努めたい。	

