入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　建　設　課

工　事　名	第８３号　１災７０号　新井田後道路災害復旧工事	工事種別	予算科目	一般会計 １１款・２項・１目・１５節 災害復旧費・公共土木施設災害復旧費・公共土木災害復旧費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町西根新井田後　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（７/８）　ニ　その他
契 約 業 者 名	㈲大宮管工業			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	R2.3.26	7,700,000 円	令和２年 3 月 27 日から 令和２年 7 月 31 日まで	
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈲大宮管工業、㈱双葉技建、㈲大川原組、㈲小原建設、㈲小沢興業、北都建設㈱、㈲ヤマケン、㈲高寛建設

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　８者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　令和２年　３月２３日
２　予定価格（税抜）　　金　７，２０３，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　７，９２３，３００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
復旧延長 L=12.0m、コンクリートブロック積工 A=37 ㎡、張芝工 A=40 ㎡、盛土工 V=30 ㎥、工事用道路盛土 V=150 ㎥　ほか

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈲大宮管工業	7,600,000	7,350,000	7,000,000	落札
2	㈱双葉技建	7,850,000	7,400,000	7,250,000	
3	㈲大川原組	7,740,000	7,390,000	7,200,000	
4	㈲小原建設	8,000,000	7,550,000	7,250,000	
5	㈲小沢興業	7,800,000	7,480,000	7,140,000	
6	北都建設㈱	7,700,000	7,400,000	7,200,000	
7	㈲高寛建設	7,780,000	7,500,000	7,280,000	