入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　　都市建設課

工　事　名	第４７号　大石橋他橋梁補修工事	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・２目・１４節 土木費・道路橋梁費・道路維持費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町西根別当渕前　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（６/６）　ニ　その他
契 約 業 者 名	東北工業㈱			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	R2.8.4	34,716,000 円	令和２年 ８月 ５日から 令和３年１月 12 日まで	149 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈱横沢工業所、㈱板宮建設、菊地建設㈱、㈲共同産業、㈱小沢建設、東北工業㈱

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　６者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　令和　２年　７月２９日
２　予定価格(税抜)　　金　３１，７１１，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　２７，５１５，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
施工箇所 N=2 橋（大石橋、別当渕橋）
施行延長 L=17.79m（9.84m+7.95m）
橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、
（伸縮装置補修工 L=13.3m、支承補修工 N=9 基、断面修復工 N=2 構造物、
表面保護工 A=99 ㎡、橋梁塗装工 107 ㎡他）

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱横沢工業所	33,300,000	32,100,000		
2	㈱板宮建設	34,100,000	32,220,000		
3	菊地建設㈱	33,700,000	32,000,000		
4	㈲共同産業	33,000,000	31,800,000		
5	㈱小沢建設	33,180,000	31,950,000		
6	東北工業㈱	32,500,000	31,560,000		落札
7	以下余白				