入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　都市建設課

工　事　名	第３３号　野中・佐倉河線道路法面補修工事	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・２目・１４節 土木費・道路橋梁費・道路維持費・工事請負費
工事場所	金ケ崎町西根森山　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（６/７）　ニ　その他
契約業者名	北都建設㈱			

工　期	請負額（税込）		工　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　初	R3.7.6	11,330,000 円	令和３年 7 月 7 日から 令和３年 12 月 7 日まで	150 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈲大宮管工業、㈱双葉技建、㈲大川原組、㈲小原建設、㈲小沢興業、北都建設㈱
㈲高寛建設

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　7 者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　札　日　　令和　３年　６月３０日
２　予定価格（税抜）　金　１０，８９３，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　９，４８６，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
施工延長 L=31.0m、
道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、仮設工１式
（主な工種：掘削 V=210 ㎥、盛土 V=40 ㎥、張芝 A=120 ㎡、かご枠工 A=93 ㎡）

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈲大宮管工業	10,800,000			
2	㈱双葉技建	10,750,000			
3	㈲大川原組	10,700,000			
4	㈲小原建設	11,000,000			
5	㈲小沢興業	10,830,000			
6	北都建設㈱	10,300,000			落札
7	㈲高寛建設	辞退			
	以下余白				