入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　都市建設課

工　事　名	第８号　六本松団地側溝改修工事	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・２目・１４節 土木費・道路橋梁費・道路維持費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町三ケ尻六本松　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（１０/１１）　ニ　その他
契 約 業 者 名	㈲大川原組			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	令和６年 ５月 20 日	3,212,000 円	令和６年５月 21 日から 令和６年８月 19 日まで	90 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈲大川原組、㈲大宮管工業、㈲小沢興業、㈲小原建設、㈲クレンリネスサンライズ、㈱佐藤組、㈲高寛建設、㈱双葉建設、北都建設㈱、菱和建設㈱、六原水道工業㈱

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき 11 者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　令和６年５月１４日
２　予定価格（税抜）　　金　２，９７９，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　２，５９１，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
施工延長 65.2m、排水構造物工 65.2m、構造物撤去工 1 式、舗装工 36 ㎡、仮設工 1 式

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈲大川原組	3,010,000	2,920,000		落札
2	㈲大宮管工業	3,575,000	2,960,000		
3	㈲小沢興業	3,593,000	2,968,000		
4	㈲小原建設	3,530,000	2,958,000		
5	㈲クレンリネスサンライズ	3,590,000	2,980,000		
6	㈱佐藤組	3,540,000	2,959,000		
7	㈲高寛建設（辞退）	―	―		
8	㈱双葉技建	3,510,000	2,945,000		
9	北都建設㈱	3,550,000	2,959,000		
10	菱和建設㈱	3,595,000	2,965,000		
11	六原水道工業㈱	3,577,000	2,965,000		
	以下余白				